



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PUSIAUKELĖS NAMŲ PLĖTROS 2022 – 2024 M. PRIEMONIŲ PLANO
PATVIRITNIMO**

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. V-429
Vilnius

Vadovaudamasis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17.5 papunkčiu bei siekdamas užtikrinti palankesnes laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų socialinės rehabilitacijos galimybes:

1. T v i r t i n u Pusiaukelės namų plėtros 2022 – 2024 m. priemonių planą (pridedama).

2. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kalėjimų departamento darbuotojus, Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų direktorius ir paskelbti šį įsakymą Kalėjimų departamento interneto puslapyje.

Direktorius

Virginijus Kulikauskas

PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. V-429

PUSIAUKELĖS NAMŲ PLĖTROS 2022 – 2024 M. PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Įgyvendinimo pradžios/pabaigos terminas
1	2	3	4
1.	Įsteigti pusiaukelės namus Šiaulių mieste (toliau - Šiaulių pusiaukelės namus)		
1.1.	Perimti VĮ Turto bankas (toliau – Turto bankas) patikėjimo teise valdomas administracinės paskirties patalpas esančias adresu Aerouosto g. 9, Šiauliai	Kalėjimų departamento Turto valdymo skyrius (toliau – TVS) Kalėjimų departamento Planavimo ir projektų skyrius (toliau – PPS)	2022-01/ 2022-03
1.2.	Inicijuoti patalpų, adresu Aerouosto g. 9, Šiauliai, paprastojo remonto aprašo parengimo pirkimo procedūras ir atlikti viešąjį pirkimą	TVS Šiaulių tardymo izoliatorius (toliau – ŠTI) Kalėjimų departamento Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius (toliau – CVPS)	2022-04

1.3.	Koordinuoti ir kontroliuoti patalpų, adresu Aerouosto g. 9, Šiauliai, paprastojo remonto aprašo parengimą	TVS PPS ŠTI	2022-05/ 2022-08
1.4.	Inicijuoti patalpų, adresu Aerouosto g. 9, Šiauliai, paprastojo remonto, pritaikant patalpas pusiaukelės namų veiklai vykdyti, remonto darbų pirkimo procedūras ir atlikti viešąjį pirkimą	TVS PPS ŠTI CVPS	2022-09/ 2022-11
1.5.	Koordinuoti ir kontroliuoti patalpų, adresu Aerouosto g. 9, Šiauliai, paprastojo remonto darbus	PPS TVS ŠTI	2022-12/ 2023-05
1.6.	Inicijuoti baldų, inventoriaus ir organizacinės technikos, reikalingos Šiaulių pusiaukelės namas įrengti pirkimo procedūras ir atlikti viešąjį pirkimą	TVS PPS ŠTI CVPS	2023-04/ 2023-05
1.7.	Koordinuoti ir kontroliuoti pusiaukelės namų įrengimą	TVS ŠTI PPS RS SVS	2023-06/ 2023-08
1.8.	Šiaulių pusiaukelės namų atidarymas	ŠTI PPS TVS Kalėjimų departamento Resocializacijos skyrius (toliau – RS) Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyrius (toliau – SVS)	2023-09
2.	Įsteigti pusiaukelės namus Kauno r. (toliau - Kauno pusiaukelės namai)		

2.1.	Organizuoti Kalėjų departamento atstovų susitikimą su gyvenamosios paskirties patalpų esančių adresu Liepų g.2, Girionių k., Kauno r., bendrasavininkiais	PPS	2022-01
2.2.	Perimti Turto banko patikėjimo teise valdomas gyvenamosios paskirties patalpas esančias adresu Liepų g.2, Girionių k., Kauno r.	TVS PPS	2022-01/ 2022-03
2.3.	Inicijuoti patalpų, adresu Liepų g.2, Girionių k., Kauno r., paprastojo remonto aprašo parengimo pirkimo procedūras ir atlikti viešąjį pirkimą	TVS PPS Kauno tardymo izoliatorius (toliau – KTI) CVPS	2022-04
2.4.	Koordinuoti ir kontroliuoti patalpų, adresu Liepų g.2, Girionių k., Kauno r., paprastojo remonto aprašo parengimą	TVS PPS KTI	2022-05/ 2022-08
2.5.	Inicijuoti patalpų, adresu Liepų g.2, Girionių k., Kauno r., paprastojo remonto, pritaikant patalpas pusiaukelės namų veiklai vykdyti, remonto darbų pirkimo procedūras ir atlikti viešąjį pirkimą	TVS PPS KTI CVPS	2022-09/ 2022-11
2.6.	Koordinuoti ir kontroliuoti patalpų, adresu Liepų g.2, Girionių k., Kauno r., paprastojo remonto darbus	PPS TVS KTI	2022-12/ 2023-05
2.7.	Inicijuoti baldų, inventoriaus ir organizacinės technikos, reikalingos Kauno pusiaukelės namas įrengti pirkimo procedūras ir atlikti viešąjį pirkimą	TVS PPS KTI CVPS	2023-04/ 2023-05
2.8.	Koordinuoti ir kontroliuoti Kauno pusiaukelės namų įrengimą	TVS KTI PPS RS SVS	2023-06/ 2023-08
2.9.	Kauno pusiaukelės namų atidarymas	KTI PPS TVS RS	2023-09

		SVS	
3.	Įsteigti pusiaukelės namus Klaipėdos regione (toliau - Klaipėdos pusiaukelės namai)		
3.1.	Nekilnojamojo daikto pirkimo ekonominio ir (ar) socialinio pagrindimo parengimas ir tvirtinimas	TVS PPS	2022-01/ 2022-03
3.2.	Pirkimo dokumentų dėl skelbiamų/neskelbiamų derybų parengimas ir suderinimas su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra	TVS PPS	2022-04/ 2022-06
3.3.	Paskelbimas apie daikto pirkimą skelbiamų derybų būdų/ kvietimas dalyvauti neskelbiamose derybose	Kalėjų departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija)	2022-07
3.4.	Pasiūlymų pateikimas	Komisija	2022-08
3.5.	Pasiūlymų vertinimas	Komisija	2022-09
3.6.	Derybos, nekilnojamojo daikto individualus turto vertinimas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarkai ir pasiūlymų eilės sudarymas	Komisija	2022-10/ 2022-11
3.7.	Sutarties sudarymas	TVS PPS	2022-12
3.8.	Remonto darbai (esant poreikiui) ir įrengimas	TVS PPS	2023-01/ 2023-09
3.9.	Klaipėdos pusiaukelės namų atidarymas	TVS PPS RS SVS	2023-10